

ОШ „Младост“

Нови Београд

Број 244/19-19

6.3.2019

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл.гл.РС“ бр. 124/12,14/15,68/15), доносим

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

1. Наручилац: Основна школа „Младост“ Нови Београд, Гандијева 99
2. Врста наручиоца: просвета
3. Јавна набавка број 18/20-18, уговор бр. 17/103-18 од 19.12.2018.
4. Предмет јавне набавке: извођење радова на замени фасадне столарије на објекту школе
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: припремни, грађевинско занатски радови, завршни радови на замени фасадне столарије
6. Место извршења радова: Основна школа „Младост“ Нови Београд
7. ОРН из класификације делатности 44220000 грађевинска столарија
8. Назив односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „ДЕС“ д.о.о Ваљево Даничићева 11 мат.бр. 07136056
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 22.145.327,00 динара без ПДВ
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: 23.327.765,10 динара без ПДВ
11. Објективни разлози за измену уговора: дана 19.12.2018. године по спроведеном поступку јавне набавке бр. 18/20-18, закључен је Уговор о јавној набавци радова на замени фасадне столарије на објекту ОШ „Младост“ Нови Београд број 17/103-18, заведен код Извођача под бројем 351 од 19.12.2018. поменути радови су изведени у свему према усвојеној понуди и потписаном уговору. Извођач радова је уредно водио грађевински дневник, грађевинску књигу као и осталу градилишну документацију.
Прегледом вишкова радова које је извођач презентовао надзорном органу, а надзорни орган потписао, евидентирани су вишкови радова на замени фасадне столарије на објекту школе. Обзиром на врсту радова дошло је до извесних вишкова, тако да укупно прекорачење износи:
 - Уговорена вредност 22.145.327,00 динара без ПДВ
 - Изведени радови 22.145.327,00
 - Вишак радова 1.182.324,00 динара без ПДВ

Укупан вишак радова већи је од уговорене вредности радова за 5,33 %

12. Основ за измену уговора број 17/103-18 од 19.12.2018. године у делу „извођење уговорених радова“ (члан 12.) гласи:
*„Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова, Извођач је дужан да писано обавести стручни надзор наручиоца и самог наручиоца о потреби за извођењем вишкова радова. Извођач је обавезан да, достави Наручиоцу, преко надзорног органа, преглед вишкова и мањкова радова са количинама и уговореним јединичним ценама.
Надзорни орган је у обавези да провери основаност истог, опише позиција и количине и достави мишљење са детаљним образложењем Наручиоцу на усвајање, најкасније у року од 10 дана од дана пријема.
По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, са Извођачем ће се закључити анекс уговора. У наведеном случају, Наручилац је дужан да донесе Одлуку о измени уговора коју је дужан да у року од 3 (три) дана од дана доношења објави на Порталу јавних набавки, а Извештај достави Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.
Извођач ће извести вишкове радова, с тим да укупна вредност вишкова радова не може прећи 10 % од уговорене вредности.
Јединичне цене за све позиције из предмера и предрачуна радова из усвојене понуде Извођача за које се утврди постојање вишкова радова остају фиксне и непроменљиве.
Извођење вишка радова до 10 % вредности укупно уговорених радова неће утицати на продужетак рока завршетка радова.“*

13. Извођач радова је поднео обавештење број 28/2 од 13.2.2019. за извођење вишка радова. На основу достављене и оверене спецификације вишка радова, Извештаја надзорног органа са одговарајућим образложењем од 4.3.2019. дата је сагласност за извођење вишка радова у складу са законским одредбама као и да се сходно овој Одлуци о измени уговора са Извођачем радова закључи Анекс уговора о извођењу вишка радова.
14. На основу члана 115. Закона о јавним набавкама Извештај о измени уговора доставити Државној ревизорској институцији и Управи за јавне набавке.

Директор школе
Весна Јошић

